

Runs (Summary) 3/27/2022

Project: End project

By Cezary Ł, 3/27/2022 11:41 AM

Run: Test Run 3/27/2022_2

3 Passed

100% set to Passed

0 Blocked

0% set to Blocked

0 Retest

0% set to Retest

0 Failed

0% set to Failed

100%

passed

0 / 3 untested (0%).

Created On 3/27/2022

Completed

Activity



3 Passed

75% set to Passed

0 Blocked

0% set to Blocked

0 Retest

0% set to Retest

1 Failed

25% set to Failed

Sunday, March 27, 2022

Passed	Użycie przycisku "Zaraportuj defekt"	Tested by Cezary Ł.
Failed	Użycie przycisku "Zaraportuj defekt"	Tested by Cezary Ł.
Passed	Poprawne wyświetlanie nr zadania w polu "nr zadania"	Tested by Cezary Ł.
Passed	Czas przełączania się między zadaniami w polu "Lista zadań	Tested by Cezary Ł.
Untested	Użycie przycisku "Zaraportuj defekt"	
Untested	Poprawne wyświetlanie nr zadania w polu "nr zadania"	

Progress



Remaining Tests

100% of tests completed.

Remaining Effort

Forecast not available.

Ideal Progress

Forecast not available.

Forecasts & Estimates



Based on the current activity and forecasts, the projected completion date for the test run(s) is:

Unknown

Forecast not possible



Completed:100%(3/3)

Elapsed:0h 0m

Tests / day: 3

The test run(s) were started **32 minutes ago** (3/27/2022).

Hours / day:n/a

•	Metric	By Estimate	By Forecast
	Completed	0h 0m	n/a
	Todo	0h 0m	n/a
	Total	0h 0m	n/a

Tests & Results

Test Cases (3)

ID	Title	Status
T12	Czas przełączania się między zadaniami w polu "Lista zadań" nie dłuższy niż 1 sekunda	Passed
T13	Poprawne wyświetlanie nr zadania w polu "nr zadania"	Passed
T14	Użycie przycisku "Zaraportuj defekt"	Passed

Generated with TestRail **test management** software - 7.4.2.1003

Report: Runs (Summary), by Gurock Software (Version 1)